
 Município de Santa Rosa - RS

CNPJ: 88.546.890/0001-82 

Obra Bancos

SUBESTAÇÃO - CENTRO DE ESPECIALIDADES SINAPI - 09/2020 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 10/2020 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2020 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERRO  100,00%

 7.946,73

 100,00%

 7.946,73

 2 MURETA DE MEDIÇÃO  100,00%

 9.651,77

 50,00%

 4.825,89

 50,00%

 4.825,89

 3 MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO, CAIXA DE MEDIÇÃO, QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO, SISTEMA DE ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CONDUTORES

 100,00%

 42.119,95

 25,00%

 10.529,99

 50,00%

 21.059,98

 25,00%

 10.529,99

 4 DEMOLIÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO E 

REMOÇÃO DOS CONDUTORES INATIVOS

 100,00%

 404,35

 100,00%

 404,35

 21,24%  25,54%  35,03%  18,19%

 12.772,62  15.355,87  21.059,98  10.934,34

 21,24%  46,79%  81,81%  100,0%

 12.772,61  28.128,48  49.188,46  60.122,80

_______________________________________________________________

Fernanda Dresch

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

 22,35% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Adriano Fink

Setor de Engenharia

 
Av. Expedicionário Weber  - Cruzeiro - Santa Rosa / RS

 / adriano.fink@santarosa.rs.gov.br 


