
 Município de Santa Rosa - RS

CNPJ: 88.546.890/0001-82 

Obra Bancos
 ALMOXARIFADO HEMOCENTRO (SISTEMA PRÉ-FABRICADO) SINAPI - 06/2022 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 07/2022 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2022 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

37.827,31

100,00%

37.827,31
 2 MOVIMENTOS EM TERRA 100,00%

8.073,00

100,00%

8.073,00
 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

43.602,90

50,00%

21.801,45

50,00%

21.801,45
 4 SUPRAESTRUTURA 100,00%

46.063,29

50,00%

23.031,65

50,00%

23.031,65
 5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 100,00%

153.699,95

50,00%

76.849,98

50,00%

76.849,98
 6 COBERTURA 100,00%

141.318,96

100,00%

141.318,96
 7 PAVIMENTAÇÃO E MUROS/MURETAS 100,00%

85.374,77

50,00%

42.687,39

50,00%

42.687,39
 8 REVESTIMENTO/PAREDES/FORROS 100,00%

96.364,17

50,00%

48.182,09

50,00%

48.182,09
 9 ESQUADRIAS/VIDROS/PINGADEIRAS 55,00%

66.735,77

5,00%

3.336,79

50,00%

33.367,89
 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

5.896,48

25,00%

1.474,12

25,00%

1.474,12

25,00%

1.474,12

25,00%

1.474,12
 11 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 100,00%

4.917,70

100,00%

4.917,70
 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA 120,00%

51.316,03

20,00%

10.263,21

20,00%

10.263,21

20,00%

10.263,21

20,00%

10.263,21

20,00%

10.263,21

20,00%

10.263,21
 13 PINTURAS 100,00%

24.254,80

100,00%

24.254,80
 14 PPCI 100,00%

4.374,07

100,00%

4.374,07
 15 DRENAGEM 82,00%

59.318,28

40,00%

23.727,31

40,00%

23.727,31

2,00%

1.186,37
 16 MURO DE DE DIVISA 73,00%

49.527,69

40,00%

19.811,08

30,00%

14.858,31

3,00%

1.485,83
9,26% 9,14% 6,44% 27,25% 16,6% 12,06% 14,27%

81.364,95 80.297,73 56.570,42 239.454,13 145.845,24 105.955,30 125.359,75

9,26% 18,4% 24,84% 52,09% 68,69% 80,75% 95,01%

81.364,94 161.662,68 218.233,10 457.687,23 603.532,47 709.487,76 834.847,51

B.D.I. Encargos Sociais
31,26% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Cristian Edegar Picolo

Setor de Engenharia

 
Av. Expedicionário Weber  - Cruzeiro - Santa Rosa / RS

(55) 99938-0824 / cristianpicolo@santarosa.rs.gov.br 


