

**TERMO ADITIVO Nº 070/2016**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2014 CELEBRADO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014 ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA E EDIFICARI EMPREENDIMENTOS LTDA ME.**

**CONTRATANTE:**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.273.946/0001-94, com sede na Rua Dr. Francisco Timm, 480, Santa Rosa, RS, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. DELCIO STEFAN, brasileiro, casado, CPF nº 501.770.790-53, residente e domiciliado em Santa Rosa, em pleno e regular exercício de suas funções.

**CONTRATADA:**

**EDIFICARI EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.191.794/0001-25, com sede na Avenida Santa Cruz, nº 495, sala 201B, Santa Rosa, RS, neste ato representada pelo Sr. JONATAN LUIS ANDRADE ZAGUETTI, CPF nº 838.797.140-53, RG nº 1091414977, residente e domiciliada em Santa Rosa, RS, em pleno e regular exercício de suas funções.

Têm entre si ajustado e contratado, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 2691/2014 de 01/09/14, da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, aditivar o Contrato celebrado em 03/12/14 que tem por objeto a Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Agrícola da CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 90 (noventa) dias a contar de 20/07/2016, conforme justificativas constantes do processo.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

As demais cláusulas do Contrato celebrado em 03/12/2014 permanecem inalteradas.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santa Rosa, 18 de julho de 2016.

FUMSSAR  
CONTRATANTE

EDIFICARI EMPR. LTDA  
CONTRATADA

Testemunhas:

01) \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

2) \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

