

TERMO ADITIVO Nº 071/2016

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2015 CELEBRADO EM 25 DE MAIO DE 2015 ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA E BRABOL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.273.946/0001-94, com sede na Rua Rua Dr. Francisco Timm, nº 480, Santa Rosa, RS, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. DELCIO STEFAN, brasileiro, casado, CPF nº 501.770.790-53, residente e domiciliado em Santa Rosa, em pleno e regular exercício de suas funções.

CONTRATADA:

BRABOL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.528.429/0001-70, com sede na Av. Tuparendi, 295, sala 01, centro, Santa Rosa, RS, neste ato representada pelo Sr. **WILFREDO GASTON GUARACHI MAIA**, CPF nº 676.707.500-06, RG nº 4104486313, residente e domiciliada em Santa Rosa, RS, em pleno e regular exercício de suas funções.

Têm entre si ajustado e contratado, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 438/14 de 04/02/14, da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, aditar o Contrato celebrado em 25/05/2015 que tem por objeto a reforma e ampliação do Hemocentro da CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Conforme justificativas constantes do processo, fica alterada a Cláusula Quarta do Contrato celebrado em 25/05/2015, para acrescentar ao valor total a ser pago o valor de R\$ 181.210,07 (cento e oitenta e um mil, duzentos e dez reais e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

As despesas oriundas do presente aditivo correrão por conta da rubrica orçamentária: 16.03.10.122.0005.1.080.3.44.90.51 – fonte: 4309, 0040 e 5121 – Cód. Red. 15036 – Obras e instalações.

CLÁUSULA TERCEIRA:

As demais cláusulas do Contrato celebrado em 25/05/2015 permanecem inalteradas.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santa Rosa, 19 de julho de 2016.

FUMSSAR
CONTRATANTE

BRABOL ARQ. E CONSTR. LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

01) _____

Nome:

CPF:

2) _____

Nome:

CPF:

