

**TERMO ADITIVO Nº 039/2021**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020 ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA E ENGEOBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

**CONTRATANTE:**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 01.273.946/0001-94, com sede na Rua Boa Vista, 401, Santa Rosa, RS, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. **DELICIO STEFAN**, brasileiro, casado, CPF n.º 501.770.790-53, residente e domiciliado em Santa Rosa, RS, em pleno e regular exercício das suas funções.

**CONTRATADA:**

**ENGEOBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com firma registrada no CNPJ sob o n.º 91.441.683/0001-78, com sede na Rua Ectore Beltrame, n.º 40, sala 1, na cidade de Santa Rosa, RS, neste ato representada pelo seu sócio, Senhor **ADEMIR LUIZ MEINERZ**, portador do CPF n.º 279.662.160-04 e do RG n.º 4003089176, residente e domiciliado na cidade de Santa Rosa, RS.

Têm entre si ajustadas e contratadas, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93; com o processo administrativo n.º 2773, de 16/10/2020, do Departamento da Gestão Estratégica e Participativa da Fumssar, e com o instrumento convocatório da **Tomada de Preços n.º 06/2020**, aditivar o Contrato celebrado entre as partes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Em razão de adequações necessárias no projeto inicial, com alteração dos serviços inicialmente previstos, fica alterada a Cláusula 5.1 do Contrato firmado em 28/12/2020, para reduzir do total ser pago o valor de R\$ 90.646,69 (noventa mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e acrescentar o valor dos novos serviços, no valor de R\$ 33.473,47 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), totalizando R\$ 137.701,38 (cento e trinta e sete mil, setecentos e um reais e trinta e oito centavos) a ser pago pelo valor total da obra.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

As demais cláusulas do Contrato celebrado em 28/12/2020 permanecem inalteradas.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santa Rosa, RS, 12 de abril de 2021.

\_\_\_\_\_  
FUMSSAR

\_\_\_\_\_  
ENGEOBRA ENG. E CONST. LTDA

Testemunhas:

01) \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

02) \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

