



Município de Santa Rosa - RS  
CNPJ: 88.546.890/0001-82

**Obra**  
**FECHAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO**

**Bancos**  
SINAPI - 02/2022 - Rio  
Grande do Sul

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 29.079,56	68,17% 19.823,54	10,61% 3.085,34	10,61% 3.085,34	10,61% 3.085,34
2	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA	100,00% 498,40	100,00% 498,40			
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 29.965,17	75,00% 22.473,88	25,00% 7.491,29		
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 63.606,70	50,00% 31.803,35	50,00% 31.803,35		
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 60.895,62		50,00% 30.447,81	30,00% 18.268,69	20,00% 12.179,12
6	REVESTIMENTOS	100,00% 66.692,51		40,00% 26.677,00	40,00% 26.677,00	20,00% 13.338,50
7	ESQUADRIAS	100,00% 50.399,66		10,00% 5.039,97	80,00% 40.319,73	10,00% 5.039,97
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 11.684,36		70,00% 8.179,05	30,00% 3.505,31	
9	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	100,00% 6.086,74				100,00% 6.086,74
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 32.069,66		20,00% 6.413,93	60,00% 19.241,80	20,00% 6.413,93
11	PINTURA	100,00% 23.275,57				100,00% 23.275,57
12	PPCI	100,00% 11.562,21			15,00% 1.734,33	85,00% 9.827,88
13	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100,00% 13.341,81			25,00% 3.335,45	75,00% 10.006,36
14	ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA/MARQUIZE	100,00% 6.268,00				100,00% 6.268,00
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 937,21				100,00% 937,21
<b>Porcentagem</b>			<b>18,36%</b>	<b>29,32%</b>	<b>28,59%</b>	<b>23,74%</b>
<b>Custo</b>			<b>74.599,16</b>	<b>119.137,75</b>	<b>116.167,65</b>	<b>96.458,62</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>18,36%</b>	<b>47,68%</b>	<b>76,26%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>74.599,16</b>	<b>193.736,91</b>	<b>309.904,55</b>	<b>406.363,18</b>

Município de Santa Rosa - RS  
CNPJ: 88.546.890/0001-82

---

Cristian Edegar Picolo  
Setor de Engenharia

Av. Expedicionário Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS  
(55) 99938-0824 / cristianpicolo@santarosa.rs.gov.br